

## 電子カルテシステム更新スケジュール(案)

令和6年度	4月	/
	5月	
	6月	
	7月	
	8月	プロポーザル形式による更新支援業者公募
	9月	更新支援業者による次期電子カルテシステム業者決定の為の仕様書作成、その他調査等(別紙業務仕様書参照)
	10月	
	11月	
	12月	
	1月	
2月	電子カルテシステム業者公募開始	
3月	プロポーザル形式による電子カルテシステム業者決定	
令和7年度	4月	電子カルテシステム業者との契約 更新支援業者との稼働開始までの契約(随意契約予定)
	5月	稼働準備期間
	6月	
	7月	
	8月	
	9月	
	10月	
	11月	
	12月	1日～デモ稼働開始(4か月)
	1月	デモ稼働期
2月		
3月	完了検査(末日)、現行システムの保守終了	
令和8年度	4月	1日～本稼働開始